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CONCORRÊNCIA 01/2017
Processo nº TRF2-EOF-2017/00321
ANEXO XV

LOGÍSTICA PARA LIBERAÇÃO DOS ANDARES OCUPADOS PARA DEFINIÇÃO DO PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO PREDIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO


Trata o presente estudo da reforma do complexo predial do TRF da 2ª Região.

Todo o estudo de logística para a reforma do prédio sede e anexos foi baseado na premissa de interferir o mínimo possível na área dos gabinetes de Juiz, que terão sua área aumentada em 2 m². Além disso, serão criados 3 (três) novos gabinetes de Juiz com vistas a eliminar as dificuldades e os gastos decorrentes da mudança de localização de seis Gabinetes de Desembargadores a cada gestão. Para tanto, todos os setores da Administração terão seu lay-out otimizado, no padrão “open space”, reduzindo a área ocupada.

 Toda esta logística de reforma e mudança leva em consideração a utilização de um LAYOUT PADRÃO para os gabinetes, que necessita de aprovação superior, com vistas a possibilitar a elaboração das especificações técnicas. Esse layout padrão considera a instalação de dois gabinetes por pavimento, sempre na área frontal do prédio, destinando-se as duas salas da área de fundos para a Administração.

Após uma analise detalhada, verificou-se que o ideal é que a reforma seja efetuada de cima para baixo, iniciando pelo 18º pavimento, ficando os pavimentos ocupados pela Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria para a fase final da reforma devido à grande área ocupada por esses gabinetes e às pequenas reformas que já foram executadas nesses pavimentos.

Trata-se efetivamente de um retrofit nos pavimentos, substituindo o piso de carpete por piso vinílico, o rebaixo do forro em paraline e placas acrílicas por forro modulado removível com lâmpadas de LED, e as divisórias existentes, de diferentes padrões, por divisórias padrão na cor branca. Com a substituição do forro serão modernizadas algumas instalações elétricas e de cabeamento estruturado e adaptadas as 	demais instalações ao novo lay-out. Os corredores serão delimitados por paredes em dry-wall na cor branca, e receberão painéis indicativos em madeira.

Considerando o padrão mínimo de reforma que será executado cabe esclarecer que a área do bloco B do prédio Anexo II (do 10º ao 2º pavimento) somente será reformada ao final da execução da reforma de todo o prédio, e com algumas restrições descritas abaixo: 
- O 2º e o 9º pavimento, que já foram reformados, NÃO serão objeto de novos serviços de retrofit;
- No 5º e 8º pavimento, onde estão instalados respectivamente o arquivo e a Biblioteca, somente o revestimento do forro será substituído, com a instalação de luminárias de LED. Este serviço será executado fora do horário de expediente, sem a necessidade de remoção dos setores tendo em vista a dificuldade de desmontagem e retirada dos arquivos deslizantes existentes;

	Da mesma forma o Bloco B do prédio Anexo I, onde estão instaladas as Subsecretarias de Turma e as Salas de Sessão, também será objeto de reforma com algumas restrições:
	- As salas de sessão, que já foram reformadas, NÃO serão objeto de novos serviços de retrofit, e serão mantidas em funcionamento durante a execução da reforma, com o acesso pelo elevador existente entre as referidas salas;
	- Na área das Subsecretarias de Turma e corredores, que já possuem piso frio, somente serão substituídas as divisórias e o revestimento do forro para a instalação de luminárias e a modernização de algumas instalações. 

	O último ponto a ser informado é a acomodação da STI que foi unificada com a área de informática da SJ-RJ. Somente será possível acomodar no prédio os servidores que atualmente se encontram trabalhando neste prédio. Não há espaço disponível para acomodar todos os funcionários que trabalham no prédio da Almte Barroso.


DESCRIÇÃO DAS FASES DA REFORMA
	
Consideramos que o prédio da rua Visconde de Inhaúma será ocupado pela DIVEC (2º pavimento) , SED (1º pavimento) e Núcleo de Conflitos (Térreo). Com isso serão liberados dois pavimentos (6º e 7º pavto) do prédio da rua D. Gerardo.
Com a conclusão da reforma do 15º pavimento, os Gabinetes do Desembargador Reis Friede e Poul Erick serão acomodados na área frontal e o GSI nas duas salas da área dos fundos. 
Também será realizada a reforma do 18º, 17º e o 16º pavimento, que serão ocupados da seguinte forma:
- 18º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes da Desembargadora Vera Lucia e Paulo E.S.
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a AJUC e a DIVER (SCI) 

- 17º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador Abel Gomes e Luís Antonio Soares (estão atualmente instalados no 14º e 13º)
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a SCI (Direção, Apoio Seções e DIAUD)
Com isso mais um pavimento (11º andar) do prédio D. Gerardo fica liberado

- 16º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador José Neiva (que está atualmente no 12º pavto e já foi remanejado de andar na primeira fase da reforma) e Gabinete Dr Ivan Athié
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a Direção da SIE, NUPRO, DIATA E SESUPE 

Para o início da reforma faz-se necessário que fiquem vagos três pavimentos consecutivos, sendo dois pavimentos em reforma simultânea e um pavimento como proteção contra ruídos. 
Para liberar o 14º, 13º e 12º pavimento será necessária a transferência do Gabinete do Desembargador Marcelo Pereira e Marcelo Granado para o 7º pavimento (para os gabinetes anteriormente ocupados pelo Dr. Poul e Dra Vera) e do gabinete do Dra. Claudia Neiva para o 3º pavimento (no gabinete anteriormente ocupado pelo Dr. Reis).  A DIPRE e os Oficiais de Justiça serão acomodados provisoriamente na sala 705 junto ao restante da SJU 
	Com vistas a viabilizar a transferência do cabeamento do CPD do 10º pavimento para uma sala restrita junto á central de Hubs no 9º pavimento, a empresa deverá iniciar a reforma dessa área juntamente com os primeiros pavimentos.

FASE 1
Teremos então os pavimentos 14º, 13º e 12º vazios.
· Em reforma : 14º e 13º Pavimentos. 

FASE 2
· Pronto o 14º e 13º pavimento. (considerando que ficarão prontos em mar/19)
· 14º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes da Desembargador André Fontes e Guilherme Couto
- Área Fundos – Será instalada definitivamente parte da SJU(CoordGestão) e SIE/NUMAN

· 13º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador Aluísio Mendes (que atualmente se encontra instalado no 10º pavto) e Nizette Lobato 
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a SJU/Direção/Controle Convênio

O gabinete Dr Marcus Abraam será transferido provisoriamente para o 5º pavimento na área anteriormente ocupada pelo Dr. Ivan Athié. Considerando que Dr. Messod Azulay irá para Corregedoria ou Vice Presidência, será necessária a transferência do Gabinete da Desembargadora Letícia de Melo para o 5º pavimento (para o gabinete anteriormente ocupado pelo Dr. Messod).
O cabeamento do CPD será transferido para a nova área junto a central de hubs do 9º pavimento.

Liberados para obra o 11º e 10º pavimento (exceto a área dos fundos do Anexo I – sala 1003)

· Em reforma : 12º, 11º e 10º pavimento 


FASE 3
· Pronto o 12º e 11º pavimento
· 12º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Ricardo Perlingeiro e Luis Paulo (que atualmente estão instalados no 9º pavimento)
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a SJU /DIDRA

· 11º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador Ferreira Neves e Guilherme Calmon. (que atualmente estão instalados no 8º pavimento)
- Área Fundos – Será instalada definitivamente A SJU/DIPRE e Coordenadoria JEFS 

Com a liberação do Bloco B II do 7º pavimento a equipe da STI (Subsecretaria de Informática) que ocupa o 10º pavimento será transferida definitivamente para o 7º pavimento.

Liberados para obra o 9º e 8º pavimento

· Em reforma : 10º, 9º e 8º Pavimentos (incluindo área dos fundos do Anexo I – sala 1003) 
 
FASE 4
· Pronto o 10º e 9º pavimento e a área dos fundos do Anexo I – sala 1003.

· 10º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador Marcelo Pereira e Marcelo Granado (que atualmente estão instalados no 7º pavimento)
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a NUEST 

· 9º pavimento
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador Guilherme Diefenthaeler e Simone Schreiber (que atualmente estão instalados no 6º pavimento)
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a Comissão de Licitação na sala 904

· Sala 1003 (fundos Anexo I)
- A Subsecretaria da 1ª Turma, que atualmente se encontra no 9º pavimento, será definitivamente instalada na sala 1003

 (A Seção da DIBLI se acomoda provisoriamente dentro da Biblioteca)

Liberados para obra o 7º e 6º pavimento

· Em reforma : 8º, 7º e 6º Pavimentos e a área dos fundos do Anexo I – sala 903.
 

FASE 5
· Pronto o 8º e 7º pavimento e a área dos fundos do Anexo I – sala 903.

· 8º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador Marcus Abraham e Letícia Mello (que atualmente estão instalados no 5º pavimento)
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a Seção da Divisão de Biblioteca 
 
· 7º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador Sérgio Schwaitzer e Theophilo Miguel (que atualmente estão instalados no 4º pavimento)
- Área Fundos – Será instalada definitivamente a NUDIG 

· Sala 903 (fundos Anexo I)
- A Subsecretaria da 6ª Turma, que atualmente se encontra no 8º pavimento, será definitivamente instalada na sala 903

Liberados para obra o 5º e 4º pavimento.

· Em reforma : 6º, 5º e 4º Pavimentos e a área dos fundos do Anexo I – sala 803.


FASE 6
· Pronto o 6º e 5º pavimento e a área dos fundos do Anexo I – sala 803.

· 6º pavimento 
- Área Frontal- serão acomodados os Gabinetes do Desembargador Alcides Nogueira e Claudia Neiva (que atualmente estão instalados no 3º pavimento)
- Área Fundos – Será instalada provisoriamente a Assessoria de Concurso. 

· 5º pavimento 
- Área Frontal- Gabinete reservado Dr. Messod Azulay e livre para Administração – será acomodada provisoriamente a EMARF
- Área Fundos – Será instalada provisoriamente a Assessoria de Concurso 

· Sala 803 (fundos Anexo I)
- A Subsecretaria da 3ª Turma, que atualmente se encontra no 7º pavimento, será definitivamente instalada na sala 803

Liberados para obra o 3º e 2º pavimento.

· Em reforma : 4º, 3º e 2º Pavimentos e a área dos fundos do Anexo I – sala 703. 


FASE 7
· Pronto o 4º e 3º pavimento e a área dos fundos do Anexo I – sala 703.
· 4º pavimento 
- Área Frontal-  Livre  – Será acomodado provisoriamente a Vice Presidência, e Gab STJ
- Área Fundos – Será instalada provisoriamente a Vice Presidência  

· 3º pavimento 
- Área Frontal- livre – Será acomodada provisoriamente a Presidência
- Área Fundos – Ocupada pela provisoriamente pela Presidência

· Sala 703 (fundos Anexo I)
- A Subsecretaria da 2ª Turma, que atualmente se encontra no 6º pavimento, será definitivamente instalada na sala 703

Liberados para obra o 22º, 21º e 20º.

· Em reforma : 22º, 21º, 20º e a área dos fundos do Anexo I – sala 603. 

FASE 8
· Pronto o 22º e 21º e 2º pavimento e a área dos fundos do Anexo I – sala 603.
· 22º pavimento 
- Área Frontal e Fundos - será acomodada definitivamente a EMARF com sala de treinamento, Assessoria de Concurso e Cafeteria 

· 21º pavimento 
- Área Frontal - será acomodada definitivamente a Vice- Presidência e AREC
- Área Fundos - será acomodada definitivamente a AREC e Gab. STJ 

· Sala 603 (fundos Anexo I)
- A Subsecretaria da 5ª Turma, que atualmente se encontra no 5º pavimento, será definitivamente instalada na sala 603

A Corregedoria será provisoriamente transferida para o 4º pavimento
A SG será provisoriamente transferida para o 4º pavimento e sala 504
A Sala Procuradores, SEPRAD, SECTEL serão transferidas provisoriamente para a sala 501

Liberados para obra a 20º, 19º pavimento e 2º pavimento

· Em reforma : 20º, 19º e 2º Pavimentos e a área dos fundos do Anexo I – sala 503.  


FASE 9
· Pronto o 20º, 19º e 2º pavimento e a área dos fundos do Anexo I – sala 503.
· 20 º pavimento 
- Área Frontal e Fundos - será acomodada definitivamente a Presidência

· 19º pavimento 
- Área Frontal e Fundos - será acomodada definitivamente a Corregedoria e a SG

· 2º pavimento 
- Área Frontal e Fundos - será acomodada definitivamente pela Sala dos Procuradores, SEPRAD e SECTEL 

· Sala 503 (fundos Anexo I)
- A Subsecretaria da 4ª Turma, que atualmente se encontra no 4º pavimento, será definitivamente instalada na sala 503

A SPO será instalada definitivamente no 5º pavimento (sala 501 e 504)
A SGP será instalada definitivamente no 4º pavimento na área frontal e dos fundos
A SAT será instalada definitivamente no 3º pavimento na área frontal e dos fundos
Com isso os quatro últimos pavimentos do prédio da D. Gerardo serão desocupados.

A Subsecretaria das Seções será instalada definitivamente na área frontal esquerda do 3º pavimento

· Em reforma : área dos fundos do Anexo I – sala 403 e 303.  

FASE 10
· Pronta a área dos fundos do Anexo I – sala 403 e 303.

· Sala 403 (fundos Anexo I)
- A Subsecretaria da 8ª Turma, que atualmente se encontra no 6º pavto do Anexo II, será definitivamente instalada na sala 403

· Sala 303 (fundos Anexo I)
- A Subsecretaria da 7ª Turma, que atualmente se encontra no 6º pavto do Anexo II, será definitivamente instalada na sala 303

FASE 11
· Reforma do 10º, 7º e 6º pavimento do Bloco B do Anexo II
       A equipe da STI que ocupa o 3º pavimento será instalada definitivamente no 6º pavimento
· Reforma do 3º pavimento do Bloco B do Anexo II 
      A DIMAT e o Almoxarifado serão transferidos definitivamente para o 3º pavimento, liberado o prédio da rua Beneditinos.
· Reforma parcial do 8º, 5º e 4º pavimento do Bloco B do Anexo II e do pavimento Térreo.
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